

«Реализация типового решения «Навигация» в МБОУ СОШ №51 с.Березовка

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Основание выбора		
Заказчик проекта: Немиря Ирина Викторовна Клиенты процесса: участники образовательного процесса Периметр проекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №51 с.Березовка Границы процесса: от «25.08.2025» до «08.12.2025» Владелец процесса: Немиря И.В. Руководитель проекта: Сагарь Н.Н. Команда проекта: Дзюба В.А., Зиборова Л.К., Орябинская Г.В., Нестеренко Е.В., Тарасенко Е.В., Рогачева Е.В., Васильева М.А., Кузьменко В.В., Лысак А.В.			- Причина 1: В здании школы недостаточное количество необходимых указателей направления движения, а это не только затрудняет передвижение по школе учеников и взрослых посетителей, но и требует дополнительных затрат по времени. - Причина 2: Длительное блуждание для учеников первой ступени обучения по зданию школы в поиске столовой, библиотеки, спортивного зала влечет за собой потерю времени, также ученики могут опаздывать на уроки.		
3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Оконч.
Время протекания процесса (ВПП), мин.	4	0,55	1. Старт проекта	28.08.25	
Уровень удовлетворенности процессом организации процесса, %	43	59	2. Диагностика и целевое состояние	16.09.25	03.10.25
			- Анализ текущего состояния (фото) - Карта текущего состояния	22.09.25	03.10.25
			16.09.25	26.09.25	
			3. Разработка решений	04.10.25	24.10.25
			- Разработка плана мероприятий - Скорректированная карточка проекта	04.10.25	17.10.25
			20.10.25	24.10.25	
			4. Внедрение улучшений	25.10.25	28.11.25
			- Достигнутое состояние (фото) - Проведение анкетирования №2	25.10.25	28.11.25
			20.11.25	28.11.25	
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта	29.11.25	08.12.25
			- Совещание по защите результатов - Создание презентации и/или отчета	29.11.25	02.12.25
			03.12.25	08.12.25	
			6. Окончание проекта		08.12.25