

План мероприятий
по реализации проекта "Комфортная школа"

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №51 с. Березовка
Немиря И.В.

"28" августа 2025г.

№ п/п	Описание проблемы	Причина	Мероприятие	Ожидаемый эффект (факт, цель)	Ответственный (ФИО)	Начало (дата)	Окончание (дата)
1	Нет грамотно разработанной системы навигации, учитывающей возрастные особенности учеников.	1. Обеспечение простого и быстрого определения нужного направления, поиска кабинета.	1. Разработка проекта, навигационного плана-схемы по школе	ВПП факт 110 секунд, ВПП цель 55 секунд	Сагарь Н.Н. - руководитель проекта, члены рабочей группы	28.08.2025	15.09.2025
2	Затрата времени на поиск нужного кабинета.	2. Реализация системы эвакуации.	2. Выбор качественного и эстетически привлекательного материала для изготовления навигационных табличек и указателей.		Сагарь Н.Н. - руководитель проекта, члены рабочей группы	16.09.2025	03.10.2025
3	Лишние передвижения.	3. Помощь в ориентировании для гостей и новых учащихся.	3. Изготовление поэтажной навигации. Изготовление навигационных знаков входной зоны.		Сагарь Н.Н. - руководитель проекта, Рогачева Е.В. - завхоз	04.10.2025	24.10.2025
4	Потеря времени на отдых.		4. Внедрение улучшений: размещение навигационных знаков, указателей по школе.		Рогачева Е.В. - завхоз	25.10.2025	28.11.2025
5	Отсутствие собственной системы навигации по УО		Подведение итогов			29.11.2025	08.12.2025