

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ

по проекту «КОМФОРТНАЯ ШКОЛА»

02.12.2025

№2

Председатель - директор МБОУ СОШ № 51 с. Березовка Немиря И.В.

Секретарь – Тарасенко Е.В.

Присутствовали:

1. Сагарь Н.Н., учитель
2. Зиборова Л.К., учитель
3. Нестеренко Е.В., учитель
4. Дзюба В.А., учитель
5. Орябинская Г.В., учитель
6. Тарасенко Е.В., учитель
7. Рогачева Е.В., родитель
8. Васильева М.А., родитель
9. Лысак А. В., ученик
10. Кузьменко В.В., ученик

Повестка совещания:

Информирование о результатах реализации проекта «Комфортная школа» по направлению «Навигация» и принятие решения о закрытии проекта.

Выступили:

1. Сагарь Н.Н., руководитель проекта в образовательной организации:
- о результатах, достигнутых в проекте;
2. Дзюба В.А., участник команды проекта:
- о трудностях, с которыми столкнулись при реализации и о способах их преодоления.

Решили:

1. На основании докладов выступивших и совместно принятого решения директора МБОУ СОШ № 51 с. Березовка и рабочей группы проекта «Комфортная школа» признать проект успешно реализованным по направлению «Навигация».
2. Руководителю проекта направить итоговый отчет по проделанной работе в проекте на адрес infoschool@pptrf.ru. Срок – 1 день после совещания.

Председатель

Секретарь



Немиря И.В.

Тарасенко Е.В.